



महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दुरध्वनी क्र. : ०२२-२२७९ ३८३७ Email ID : priyanka.chhapwale@nic.in
क्रमांक : एमसीओ-२०२५/प्र.क्र.२४२/नवि-१४ दिनांक : १२ जून, २०२५.

प्रति,

सर्व जिल्हाधिकारी

सर्व महानगरपालिका आयुक्त

सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी

विषय:- राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकाबाबत.

संदर्भ:- समक्रमांकाचे दि.१०.०६.२०२५ रोजीचे आदेश.

महोदय,

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका प्रस्तावित असून, सदर निवडणूकांच्या अनुषंगाने प्रभाग रचनेसंदर्भातील सूचना दि.१०.०६.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

२. प्रभाग रचनेसंदर्भातील कालबद्ध कार्यक्रम सोबत जोडण्यात येत असून, या कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये नमुद करण्यात आलेल्या कालावधीनुसार टप्पेनिहाय कार्यवाही पूर्ण होईल याची दक्षता संबंधित अधिकारी यांनी घेण्यात यावी.

३. तसेच, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका विहित कालावधीत घेण्याचे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने, या कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुट अथवा सवलत अनुज्ञये असणार नाही.

आपली,

chhapwale
(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले)
शासनाच्या उप सचिव

प्रत :-

- १) आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरली, मुंबई.
- २) निवडनस्ती (नवि-१४)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रभाग रचनेकरीता वेळापत्रक

अ. क्र.	प्रभाग रचनेचा टप्पा	कार्यवाही करणारा अधिकारी	दिनांक (पासून-पर्यंत)
१.	प्रगणक गटाची मांडणी करणे.	आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका.	११ जून, २०२५ ते १६ जून, २०२५
२.	प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे.	आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका.	
अ.	जनगणनेची प्राप्त माहिती तपासणे.		१७ ते १८ जून, २०२५
ब.	स्थळ पाहणी.		१९ ते २३ जून, २०२५
क.	गुगलमॅपवर प्रभागाचे नकाशे तयार करणे.		२४ जून ते ३० जून, २०२५
ड.	नकाशावर निश्चित केलेल्या प्रभागहद्दी जागेवर जावून तपासणे.		०१ ते ०३ जुलै, २०२५
ई.	प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुद्यावर समितीने स्वाक्षऱ्या करणे.		०४ ते ०७ जुलै, २०२५
३.	प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास पाठविणे.	आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका.	०८ जुलै, २०२५ ते १० जुलै, २०२५
४.	मा.राज्य निवडणूक आयोग/ आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याने प्रारूप प्रभाग रचनेस मान्यता देणे.		
५.	प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे व त्यावर हरकती सूचना मागविणे.	आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका.	२२ जुलै, २०२५ ते ३१ जुलै, २०२५
६.	शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिका-याने प्राप्त हरकती सूचनांवर सुनावणी घेणे.	शासनाचा प्राधिकृत अधिकारी	०१ ऑगस्ट, २०२५ ते ११ ऑगस्ट, २०२५
७.	सुनावणीनंतर हरकती व सूचनांवरील शिफारशी विचारात घेऊन प्राधिकृत अधिका-यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना मा.राज्य निवडणूक आयोगास मान्यतेस पाठविणे.	शासनाच्या प्राधिकृत अधिकारी महानगरपालिका आयुक्तामार्फत	१२ ऑगस्ट, २०२५ ते १८ ऑगस्ट, २०२५
८.	प्राधिकृत अधिका-यांनी अंतिम केलेल्या प्रभाग रचनेच्या शिफारशीवर मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना संबंधित महापालिका आयुक्तांना कळविणे.		
९.	मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करणे.	आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका.	२९ ऑगस्ट, २०२५ ते ०४ सप्टेंबर, २०२५

"अ", "ब" व "क" वर्ग दर्जाच्या महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेकरीता वेळापत्रक

अ. क्र.	प्रभाग रचनेचा टप्पा	कार्यवाही करणारा अधिकारी	दिनांक (पासून-पर्यंत)
१.	प्रगणक गटाची मांडणी करणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	११ जून, २०२५ ते १६ जून, २०२५
२.	प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	
अ.	जनगणनेची प्राप्त माहिती तपासणे.		१७ ते १८ जून, २०२५
ब.	स्थळ पाहणी.		१९ ते २३ जून, २०२५
क.	गुगलमॅपवर प्रभागाचे नकाशे तयार करणे.		२४ जून ते ३० जून, २०२५
ड.	नकाशावर निश्चित केलेल्या प्रभागहद्दी जागेवर जावून तपासणे.		०१ ते ०३ जुलै, २०२५
ई.	प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुद्यावर समितीने स्वाक्षऱ्या करणे.		०४ ते ०७ जुलै, २०२५
३.	प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास पाठविणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	०८ जुलै, २०२५ ते १० जुलै, २०२५
४.	मा.राज्य निवडणूक आयोग/ आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याने प्रारूप प्रभाग रचनेस मान्यता देणे.		
५.	प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे व त्यावर हरकती सूचना मागविणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	२२ जुलै, २०२५ ते ३१ जुलै, २०२५
६.	शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिका-याने प्राप्त हरकती सूचनांवर सुनावणी घेणे.	शासनाचा प्राधिकृत अधिकारी	०१ ऑगस्ट, २०२५ ते ११ ऑगस्ट, २०२५
७.	सुनावणीनंतर हरकती व सूचनांवरील शिफारशी विचारात घेऊन प्राधिकृत अधिका-यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना मा.राज्य निवडणूक आयोगास मान्यतेस पाठविणे.	शासनाच्या प्राधिकृत अधिकारी महानगरपालिका आयुक्तामार्फत	१२ ऑगस्ट, २०२५ ते १८ ऑगस्ट, २०२५
८.	प्राधिकृत अधिका-यांनी अंतिम केलेल्या प्रभाग रचनेच्या शिफारशीवर मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना संबंधित महापालिका आयुक्तांना कळविणे.		
९.	मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	२९ ऑगस्ट, २०२५ ते ०४ सप्टेंबर, २०२५

"ड" वर्ग दर्जाच्या महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेकरीता वेळापत्रक

अ. क्र.	प्रभाग रचनेचा टप्पा	कार्यवाही करणारा अधिकारी	दिनांक (पासून-पर्यंत)
१.	प्रगणक गटाची मांडणी करणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	११ जून, २०२५ ते १६ जून, २०२५
२.	प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	
अ.	जनगणनेची प्राप्त माहिती तपासणे.		१७ ते १८ जून, २०२५
ब.	स्थळ पाहणी.		१९ ते २३ जून, २०२५
क.	गुगलमॅपवर प्रभागाचे नकाशे तयार करणे.		२४ ते २६ जून, २०२५
ड.	नकाशावर निश्चित केलेल्या प्रभागहद्दी जागेवर जावून तपासणे.		२७ जून ते ३० जून, २०२५
ई.	प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुद्यावर समितीने स्वाक्षऱ्या करणे.		०१ ते ०३ जुलै, २०२५
३.	प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास पाठविणे	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	०४ जुलै, २०२५ ते ०८ जुलै २०२५
४.	मा.राज्य निवडणूक आयोग/ आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याने प्रारूप प्रभाग रचनेस मान्यता देणे.		
५.	प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे व त्यावर हरकती सूचना मागविणे	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	१५ जुलै, २०२५ ते २१ जुलै, २०२५
६.	जिल्हाधिकारी/ जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याने प्राप्त हरकती सूचनांवर सुनावणी घेणे.	जिल्हाधिकारी	२२ जुलै, २०२५ ते ३१ जुलै, २०२५
७.	सुनावणीनंतर हरकती व सूचनांवरील शिफारशी विचारात घेऊन प्राधिकृत अधिका-यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना मा.राज्य निवडणूक आयोगास मान्यतेस पाठविणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	०१ ऑगस्ट, २०२५ ते ०७ ऑगस्ट, २०२५
८.	मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी मान्यता दिलेली प्रभाग रचना संबंधित महापालिका आयुक्त/ मुख्याधिकारी यांना कळविणे.		
९.	मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करणे.	संबंधित महानगरपालिका आयुक्त	२२ ऑगस्ट, २०२५ ते ०१ सप्टेंबर, २०२५

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेकरीता वेळापत्रक

अ. क्र.	प्रभाग रचनेचा टप्पा	कार्यवाही करणारा अधिकारी	दिनांक (पासून-पर्यंत)
१.	प्रगणक गटाची मांडणी करणे.	संबंधित मुख्याधिकारी	११ जून, २०२५ ते १६ जून, २०२५
२.	प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे	संबंधित मुख्याधिकारी	
अ.	जनगणनेनची प्राप्त माहिती तपासणे.		१७ ते १८ जून, २०२५
ब.	स्थळ पाहणी.		१९ ते २३ जून, २०२५
क.	गुगलमॅपवर प्रभागाचे नकाशे तयार करणे.		२४ ते २६ जून, २०२५
ड.	नकाशावर निश्चित केलेल्या प्रभागहद्दी जागेवर जावून तपासणे.		२७ जून ते ३० जून, २०२५
ई.	प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुद्यावर समितीने स्वाक्षऱ्या करणे.		०१ ते ०३ जुलै, २०२५
३.	प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास पाठविणे	संबंधित मुख्याधिकारी	०४ जुलै, २०२५ ते ०८ जुलै २०२५
४.	मा.राज्य निवडणूक आयोग/ आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याने प्रारूप प्रभाग रचनेस मान्यता देणे.		
५.	प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे व त्यावर हरकती सूचना मागविणे	संबंधित मुख्याधिकारी	१५ जुलै, २०२५ ते २१ जुलै, २०२५
६.	जिल्हाधिकारी/ जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याने प्राप्त हरकती सूचनांवर सुनावणी घेणे.	जिल्हाधिकारी / संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी	२२ जुलै, २०२५ ते ३१ जुलै, २०२५
७.	सुनावणीनंतर हरकती व सूचनांवरील शिफारशी विचारात घेऊन प्राधिकृत अधिका-यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना मा.राज्य निवडणूक आयोगास मान्यतेस पाठविणे.	संबंधित मुख्याधिकारी	०१ ऑगस्ट, २०२५ ते ०७ ऑगस्ट, २०२५
८.	मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी मान्यता दिलेली प्रभाग रचना संबंधित महापालिका आयुक्त/ मुख्याधिकारी यांना कळविणे.		
९.	मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करणे.	संबंधित मुख्याधिकारी	२२ ऑगस्ट, २०२५ ते ०१ सप्टेंबर, २०२५